

MISSION MAROC -30-09/ 11-10/ 2011

Jacqueline Fauvel, Raymond Vallée, Philippe Lherbier

-30-09 Rennes –Nantes : arrivée Marrakech à 7h 30 ;

10h30 : Départ pour Jaïdate avec Mme Fatiha Layadi députée de Rhamna

Rencontre à la Commune du 1^{er} adjoint, et de trois sur quatre des présidents des associations

Visite du chantier. Séance de travail : rappel des engagements des partenaires. Prise de rendez-vous

avec le Secrétaire Général de la Province de Rhamna. Retour MRK à 18 heures.

1-10 Visite du douar Tazarzat, commune de Tidili , Province d'El Haouz ; en compagnie du caïd , du Président de Commune, de Abellilah El Kamel, président de l'association de Tazarzat. Réception avec une fête berbère. Ebauche d'un projet d'AEP pour deux douars :Tazarzat et Aît Oussayne.

Retour à MRK à 21 heures.

2-10 Marrakech. Réunion avec le Président de l'Association Tazarzat.

3-10 Benguérir : rencontre avec le Secrétaire de la Province de Rhamna à 10 heures, Mr Fadel Abdelwahad. Séance de travail avec divers responsables des services provinciaux afin de déterminer les modalités de mise à disposition des 300 000 dh de la contribution de la Province à l'AEP Jaïdate.

-12h 15 : Sidi Bou Othmane : rencontre avec le caïd de la C.R. Jbilets , qui met un véhicule à notre disposition et nous accompagne sur les trois "ouleds" : Amer, Azzouz el Koba et Ami Ahmed

- Douar Ouled Amer : point sur la remise en état de l'école, l'alphabétisation, le branchement électrique de la station de pompage.

- Douar Azzouz el Koba : Convention d'alphabétisation pour 30 femmes ; demande de financement pour une extension de l'AEP à 44 foyers excentrés .

-Douar Ami Ahmed : Accord pour une convention d'alphabétisation (18 femmes). Un problème sérieux à résoudre : Insuffisance de la ressource en eau. Le puits traditionnel foré par battage ne capte pas assez d'eau en réserve pour l'alimentation du château. Promesse de rechercher une solution.

-Retour à El Kelâa à 20 heures. Rencontre avec Moulay Lekbiri , chef du service eau à la DPE. Discussion sur les problèmes de Azzouz El Koba et Ami Ahmed.

-4-10 : Route El Kelâa-Midelt ; Six heures. Nuit à la Kasbah.

-5-10 : Visite du chantier AEP EL MAADER avec l'entreprise Mouyadiba, les caïds de Ksabi et du cercle de Missouri, Lahcen Adnan, technicien, les représentants de l'association.

Etat des travaux, révision de la répartition des financements, Pv d'état des travaux, don de 11000 dh à l'association ENNARS.

Repas du soir chez le gérant de l'entreprise El Mouyadiba à Missouri.

-6-10 : Visite du chantier AEP de Tassa , avec l'entreprise Bou Tayeb, le Président de la commune d'El Orjane, le technicien Lahcen Adnan, les représentants de l'association El fath Tassa. Etablissement du Pv d'état des travaux, repas chez le Président de l'association.

Dîner chez le Président de la commune d'El Orjane. Accord de renouvellement de la convention d'alphabétisation du douar Ouled Saïd, avec le président Mohamed Rabie.

Retour à Missouri à minuit.

-7-10 : Visite du douar Ouled Amer avec le président de l'association, Ali el Amri. Règlement des frais d'évaluation des cours d'alphabétisation d'Ouled Saïd et Aït TELTE. Engagement pour l'évaluation de l'alphabétisation faite par Nahda à Jemb Tor.

-8-10 : Visites des douars Aït Telte et Taghit Aït Youssef, constat du bon fonctionnement des AEP.

Hotel à Imouzzer.

-9-10 : Jemb Tor, Aïn Cheggag : Evaluation du programme Chèvres. Hotel Ibis Fes.

-10-10 Banque Populaire du Maroc : récupération des relevés de compte, commande de carnet de chèques et essai du système de lecture en ligne de l'état du compte : échec.

-11-10 : Départ de Fes 6h30, arrivée Rennes 20 heures.

X X X

X

Chantier d'AEP Jaïdate , Province de Rahmna

Ce chantier a pris plus d'un an de retard en raison de l'absence de confirmation de l'engagement financier de la Province de Rahmna (300 000dh). Il a été démarré en septembre 2011 sur le pari que , l'Orme remplissant ses engagements, les partenaires marocains suivraient.

Au 30-09-2011 :

-Forage à 70 mètres terminé. L'eau est de bonne qualité et de débit suffisant pour la population des cinq douars concernés (2400 habitants).

- Château d'eau de 50 mètres cubes achevé aux trois quarts.

La visite de chantier et la réunion de concertation ont concerné :

-Madame Fatiha Layadi, députée de Rahmna.

-Moulay Lekbiri, chef du service eau de la DPE d'El Kelâa et son adjoint Monsieur Koukous.

-Le Premier adjoint de la commune de Jaïdate.

-Trois des présidents des quatre associations de bénéficiaires dont celui de l'association Nour Segara, professeur de mathématiques.

-Pour l'Orme : Jacqueline Fauvel, Raymond Vallée, Philippe Lherbier.

Deux panneaux présentant les différents acteurs et financeurs du projet , dont l'Agence de l'Eau adour Garonne, la Communauté de communes des terrasses et vallées de l'Aveyron, la ville de Moissac, ont été installés en notre présence.

Rendez-vous a été pris avec le Secrétaire Général de la Province de Rahmna, afin de fixer les modalités de mise à disposition des associations du cofinancement promis de 300 000 dh.

*La réunion de concertation a été l'occasion de rappeler aux partenaires associatifs leurs engagements (convention de partenariat de juin 2010) :

-réalisations des tranchées destinées aux canalisations(6400ml), ainsi que des regards et branchements individuels.

-mise en place d'un règlement commun aux quatre associations pour l'établissement de la redevance et la constitution d'une trésorerie de maintenance.

-nécessité de trouver une solution pratique pour la gestion parallèle de l'eau Non Potable (actuellement distribuée) et de l'eau potable (deux compteurs ?)

* Règlement d'un premier acompte sur travaux (252000 dh).

* Le service de l'eau de la DPE, s'engage à suivre l'avancement du chantier. Le technicien de la commune sera mobilisé pour suivre l'installation des conduites.

*Rencontre avec le Secrétaire Général de la Province de Rahmna : notre interrogation a porté sur la mise à disposition de la contribution de la Province (300000 dh), promise il y a un an et demi par le Gouverneur. Il est apparu que les services de cette nouvelle province n'ont pas pris en compte l'engagement du Gouverneur. De plus, la récente décision royale de confier à l'Office National de l'Eau Potable , la gestion des zones rurales complique la situation : le représentant de l'Onep à cette réunion, considérait que Jaïdate faisait partie du nouveau programme Onep, prévoyant l'installation de bornes fontaines, et ne prenait pas en compte le fait que notre intervention était réalisée à 65% ! Le Secrétaire Général, sur ordre du gouverneur à tranché : les 300000 dh seront dégagés au plus tard fin novembre, sur un fonds di Conseil Provincial et seront mis en œuvre directement par la Province, sans médiation des associations de Jaïdate. A suivre.

Douar TAZARZAT, commune de TIDILI, Province d'EL Haouz.

Cette visite a été préparée par une étude de faisabilité réalisée à la demande de l'Orme par Lahcen Adnan, technicien à la DPE de Kénitra.

Le douar de 26 foyers (environ 200 habitants), est relié à la commune par 6 kms de piste utilisables uniquement par des véhicules tous terrains. Seule ressource en eau, une source à 2kms500 : un tuyau de "jardinage" apporte l'eau de manière intermittente en deux ou trois poiunts du village.

La solution préconisée est le captage de sept sources situées à environ 3 kms au dessus du village, d'amener l'eau jusqu'à un réservoir de 15 mètres cubes, avant distribution aux foyers par effet gravitaire. Pas d'unité de pompage et donc pas de charge en électricité.

Le président de la Commune, au cours de la fête traditionnelle berbère, donnée en notre honneur, a demandé qu'une dérivation sur la conduite desserve un autre douar, Aït Oussayne (11 foyers, 90 habitants).

Il s'engage à prendre en charge 40% du coût total du projet, qui en première estimation s'élèverait à environ 500000 dh. Il n'envisage pas de solliciter la Province (INDH).

A noter que dans ce territoire amazyt, les associations sont très dynamiques et gèrent avec des organisations caritatives étrangères des programmes originaux : centre communal bucco-dentaire, préparation à l'entrée au collège pour des filles avec internat.

L'association Ahwad du douar Tazarzat est particulièrement active. Présidée par un jeune homme de trente ans, Abellilah El Kamel, elle a réussi à organiser un enseignement d'alphabétisation pour des femmes de 4 douars relativement proches (une centaine de femmes) .

L'Orme a fait comprendre l'intérêt de mettre en place une petite redevance (2dh au mètre cube), aux fins de constitution d'une trésorerie pour la maintenance. Elle s'est engagée à rechercher un financement après fourniture d'une étude précise, d'un bordereau des coûts, et une demande écrite de l'association et de la commune. Le technicien de la commune s'est engagé à seconder Lahcen adnan pour le suivi des travaux. Le projet devrait être formalisé fin novembre 2011.

Les trois "Ouleds" de la commune de Sidi Bou Othmane, province de Rahmna

Ces trois douars dont l'AEP a été réalisée en 2010 avec l'appui financier de l'Agence de l'Eau Adour Garonne, ont été visités avec le nouveau caïd de la nouvelle commune rurale des Jbilets.

Ouled Amer : Suite à notre intervention de juin 2011, les vitres avec grillage de protection ont été complètement refaites. Le jeune instituteur nous montre l'état de son logement de fonction : fenêtre et porte totalement détruites. L'Orme , sous couvert du caïd, fait don de 500dh au président de l'Association du douar, à charge pour lui de refaire ces huisseries et de refaire deux mètres carrés du sol en ciment de la classe. De son côté le caïd a fait engager les travaux de construction d'un mur de clôture de l'école.

Le président de l'association a été fortement incité à mobiliser les habitants du douar autour de ces objectifs collectifs.

Le système d'AEP fonctionne normalement : électrifié avec l'aide de l'Orme (4500dh), depuis juillet 2011, (en remplacement du groupe diesel), l'équipement de pompage permet aux habitants de faire une économie substantielle sur le montant de la redevance.

De l'espoir : avec l'arrivée de l'eau , les mentalités changent...doucement.

Ouled Azzouz El Koba : Association dynamique, gestion intelligente de l'eau visant à éviter les surconsommations.

-engagement de l'Orme pour un premier cycle d'éducation pour 30 femmes (100 heures). L'instituteur encadrera cette action et sera le correspondant de l'Orme pour l'établissement d'une convention.

- l'association demande l'extension de l'alimentation en eau potable à 44 foyers excentrés non desservis par le programme 2010

Coût estimé : 65 dh x 2000ml= 135000 dh. L'association s'engage à réaliser le creusement des tranchées.

Moulay Lekbiri, chef du service eau de la DPE, fera faire une analyse complète de ce projet, hauteurs relatives des foyers et du château, métrage et diamètre des conduites. Un bordereau de prix sera établi . L'orme s'est engagée à présenter ce projet à l'Agence de l'eau Adour Garonne en 2012.

A noter que l'association a réalisé par ses propres moyens la clôture de protection du puits.

Ouled Ami Ahmed :

-accord sur le renouvellement de la convention d'accompagnement éducatif et social

-problème de l'insuffisance de la ressource en eau. L'association demande un approfondissement du forage, réalisé à l'intérieur d'un puits traditionnel. Consulté, Moulay Lekbiri, chef du service de l'eau de la DPE d'El Kelâa, considère que le forage a été une erreur du service infrastructure de la Province (initiative prise avant que l'Orme demande officiellement le dessaisissement de ce service au profit de la DPE). Le diamètre de creusement du forage , 40 cm, ne permet dans ce type de terrain schisteux, d'obtenir une réserve d'eau suffisante. La solution serait de transformer le forage en puits : approfondissement d'une dizaine de mètres et établissement de galeries pour optimiser le nombre et la quantité d'arrivées d'eau, permettant au puits de se recharger entre deux remplissage du château. Un approfondissement au-delà des 70 mètres aboutirait sur le socle granitique sans eau.

La reconstitution du puits pourrait coûter entre 6 et 7000 euros. Lekbiri enverra une entreprise expérimentée pour estimer le travail à réaliser. En toute hypothèse l'Orme ne peut laisser en l'état et recherchera les moyens financiers indispensables.

Chantier d'AEP El Maader, commune de Ksabi Moulouya, Province de Boulmane.

Ce projet a connu cet été plusieurs difficultés :

-défection du chef de service de l'eau de la DPE de Missouri, en tant que référent technique (problèmes internes au service).

- radiation par la Province du cofinancement promis de l'INDH (177000dh), au motif de la prise en charge récemment décidée des AEP rurales par l'ONEP(installation de bornes fontaines).

Le pilotage du projet est assuré à notre demande par Lahcen Adnan, technicien hydraulique à la province de Kenitra qui avait initié jusqu'alors tous les projets d'AEP réalisés sur la province de Boulmane(6)

Il convenait par ailleurs de réviser le plan de financement .

Après visite du chantier(les fondations du château sont réalisées au 5-10), et établissement d'un PV, le plan de financement, accepté par les partenaires tient compte des éléments suivants :

- prise en charge gratuite de 900ml de conduites par l'entreprise Mouyadiba.
- révision du devis initial, en raison d'erreurs commises par l'ex-chef du service eau de Missour (- 90000dh)
- prise en charge des branchements individuels par l'association des habitants.

Soit la répartition suivante :

- Orme : 553159 dh (identique)
- Commune : 117816 dh (identique)
- Association : 88200 (+ 50400)
- entreprise Mouyadiba :50400

De surcroît, l'Orme a accordé une aide exceptionnelle de 11000 dh à l'association des usagers .

Un premier décompte a été établi par Lahcen Adnan (268026 dh) , réglé par l'Orme le 20-10 -2011

Un second décompte sera établi dès la réalisation de 70% des travaux.

A noter que le Caïd de Ksabi et le Chef de cercle de Missour assistaient à la visite.

Chantier d'AEP Tassa , commune d'El Orjane, Province de Boulmane.

Visite du chantier le 6-10 avec le Président de la Commune et des élus :

-les fondations du château d'eau (40mètres cubes) sont terminées

-4800ml de conduites sont stockées

-le chantier est approvisionné en gravette, sable, fers. Le château devrait être terminé fin novembre.

Aucune modification n'a été apportée aux devis, non plus qu'à la répartition des financements. A noter cependant que la commune recherche 100 000 dh sur les 180000 dh correspondant à son engagement initial.

Le Pv de la réunion a été signé par tous les partenaires. La demande d'Accompagnement Educatif sera étudiée après la réception des travaux.

Commune d'El Orjane, Province de Missour.

On rappellera que l'Orme aura réalisé pour cette commune rurale trois AEP en cinq ans : Ouled Amer, Ouled Saïd et Tassa. Le Président Abdelaziz Mahjoubi en est très reconnaissant à l'Orme et à l'agence de l'Eau Adour Garonne.

Il demande des vêtements et des chaussures pour des enfants de familles très pauvres vivant dans les 22 douars de montagne de sa commune.

L'Orme proposera à ses administrateurs de réaliser une collecte de vêtements pour enfants de 5 à 12 ans. A régler la problème du transport.

Hypothèse à moyen terme : aider la commune à se doter d'un petit centre de formation de jeunes filles à la couture et au tricot.

Ouled Saïd, commune d'El Orjane, province de Boulmane.

L'AEP de ce village a été terminé en juillet 2010. Un petit programme d'éducation- alphabétisation a été réalisé en 2010-2011 : l'évaluation faite à notre demande par un instituteur titulaire de l'EN, a été très positive. En conséquence l'Orme renouvelle la convention pour 100 heures supplémentaires.

Grâce au dynamisme de l'association d'Ouled Saïd, l'enclavement du douar semble en passe d'être résolu :

-la piste principale reliant la route au canyon va être réaménagée ;

-pour la réfection –sécurisation de la piste d'accès au village (un km), l'association a réuni 60% des 400000dh nécessaires. Une demande pour le complément a été déposée auprès de l'INDH.

Ouled Amer, commune d'El Orjane, province de Boulmane.

L'AEP de ce douar a été réalisée en 2007, grâce à l'appui financier de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne ;

La visite faite avec le Président de l'Association a permis de constater le bon fonctionnement des équipements. La redevance est payée ponctuellement par tous les foyers. L'association a pu sur ses fonds propres procéder à plusieurs réparations : pompe, disjoncteur...

Taghit Aït Youssef, commune d'El Mers, Province de Boulmane.

L'AEP de ce village a été terminée en Juillet 2010. La visite réalisée avec le Président de l'association d'Aït Telte (traducteur), a permis de constater que le dispositif fonctionne sans problème majeur et que la redevance(5dh le mètre cube) est payée par tous les foyers. Deux fuites de conduites nous ont été signalées : l'entreprise Mouyadiba , informée, a immédiatement procédé aux réparations. Des retards administratifs n'ont pas permis le branchement électrique du pompage, en substitution au groupe diesel, plus coûteux pour les habitants. Cette opération devrait être réalisée avant la fin de l'année.

Aït Telte, commune de Guigou, Province de Boulmane.

Les travaux d'AEP ont été réceptionnés en mai 2010 en présence de l'Orme. 4 foyers restaient non raccordés : personnes trop pauvres pour payer les 280 dh nécessaires. Le président de l'association n'a pas trouvé de solution pour aider ces familles, craignant les revendications des autres familles qui ont payé !! L'Orme a fait part au Président , Mimoun Benalla, de son souci d'une application totale du principe de solidarité.

Par ailleurs la commune qui devait participer pour 25000 dh au financement du projet, n'a toujours pas tenu son engagement, et versé la somme due à l'association : Président de commune réputé inefficace et adversaire politique de Mimoun Benalla.

La convention d'alphabétisation qui concerne 50 femmes et hommes, est renouvelée pour 100 heures. (51000dh).

Jemb Tor, commune de Aïn Cheggag, Province de Sefrou.

L'AEP de ce gros douar de 1200 habitants, commencée en 2006, n'a pu être terminée qu'en 2010. Aujourd'hui, grâce à une nouvelle présidence de l'association, le dispositif fonctionne correctement et la redevance est perçue sans difficultés majeures. Le caïd d'Aïn Cheggag a certainement été déterminant dans cette amélioration du fonctionnement associatif.

Le Programme « chèvres pour femmes veuves », financé par l'Orme en 2010, se développe sans réels problèmes. Le troupeau initial de 14 chèvres laitières est presque doublé. Plusieurs femmes ont pu vendre des chevreaux (2000dh ou plus). Un projet d'achat de 42 chèvres supplémentaires est porté par l'association Nahda, avec un financement prévu de la Province. L'Orme ayant amorcé constructivement ce programme a rempli son objectif et cesse son appui. La convention d'accompagnement éducatif avec Nahda, dont les résultats sont peu convaincants ,ne sera pas reconduite.

Etabli par Ph. Lherbier . 19-10-2011

Le 30 Septembre 2011 Visite du Chantier JAIDATE en présence de nombreux responsables dont Fatiha LAYADI (députée), Monsieur Lekbiri (DPE)... et aussi des enfants du village très intéressés par les visiteurs.



Le 5 Octobre 2011 EL MAADER



Le 6 Octobre 2011 : TASSA

